

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 12. 1. 2015**

1. Objednatel:

Název: Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Sídlo: Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85

IČ: 00673552

DIČ: CZ 00673552

státní příspěvková organizace zařízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR - zřizovací listina ve znění ze dne 25. 6. 2014 č. j. MZDR 32618/2014-2/FIN

zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem,

bankovní spojení: 195659648/0300

(dále jen "objednatel")

2. Zhotovitel:

Firma : Petr Kubík

Místo podnikání: 413 01 Vražkov 122

IČ: 64016676

DIČ: CZ 7502072732

bankovní spojení: 27-3868410227/0100

(dále jen "zhotovitel").

Článek 1.

Při realizaci díla bylo zjištěno, že na střeše budovy „ D“ došlo k popraskání tašek, následnému zatékání a napadení trámů dřevokaznou houbou.. Objednatel bylo rozhodnuto zjištěná poškození opravit. Zjištění zhotovitele, potvrzené zástupcem objednatel je zdokumentováno ve stavebním deníku.

Článek 2.

S ohledem na výše uvedené se uzavírá dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 1. 2015, kterým se mění se čl. III. bod 2. písm. b) , čl .V. bod 2. písm. b) a čl. XI. bod 1. smlouvy o dílo takto:

**„III.
TERMÍN PLNĚNÍ**

1. Mezi objednatel a zhotovitelem byly dohodnuty tyto termíny plnění:

b) budova D: termín zahájení - 3. 3. 2015, termín dokončení – do 8 .4. 2015.

V.

CENA DÍLA

2. Sjednaná cena díla dle jednotlivých objektů činí:

b) objekt D: 267 404 ,00 Kč bez DPH

XI.

TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 8. 4. 2015. „

Článek 3.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Horních Beřkovicích, dne 11. 3.. 2015

Objednatel

Psychiatrická nemocnice
110 00 Horní Beřkovic
Objednatel
IČ 00673552, DIČ CZ00673552

Zhotovitel

Pa. Petr Kubík
Vražkov 122, Roudnice n.L., 413 01
Tel.: 603 260 382
ČO: 64016676, DIČ: CZ 7802072732

