

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2015

na realizaci díla s názvem:

„ PN Horní Beřkovice- stavební úpravy 3. NP budovy A“

Článek I

1. Objednatel: Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
se sídlem: Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85
IČ: 00673552
DIČ: CZ00673552
zastoupený: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 213 498 332/0300, 7834171/0710

2. Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.
se sídlem: č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
Zastoupený: Miroslavem Štýbrem, jednatelem

společnost je zapsána v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov,

Číslo účtu: 3293310267/0100

dále také obecně jako „smluvní strany“.

Článek II

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace akce vyskytla potřeba provést vícepráce, které nebylo možno předvídat, dohodly se smluvní strany na nutnosti prodloužení termínu dokončení stavby.

2. S ohledem na výše uvedené se tímto dodatkem mění bod první Článku VI. smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 ke smlouvě takto:

„Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této Smlouvy do 29. 2. 2016“.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě zůstávají beze změny.


Článek III

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě dobře přečetly, že je jim jeho obsah srozumitelný, že odpovídá jejich svobodné vůli a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Horních Beřkovicích dne: 13. 1. 2016

V Mostě dne:

Za objednatele:



.....
MUDr. Jiří Tomeček, MBA
ředitel

Za zhotovitele:

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

.....
Miroslav Štýbr, jednatel

Miroslav Štýbr