

DODATEK ČÍSLO 2

ke smlouvě číslo 009-2012/00001 o komplexní dodávce počítačového programu STEP

Prodávající:

STRATOS.INF.CZ s.r.o.

se sídlem Liborova 11/462, 169 00 Praha 6

IČ 28250222, DIČ CZ28250222

registrace u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 135329

zastoupený Ing. Romanem Haberzettlem, jednatelem

a

Kupující:

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA, Státní příspěvková organizace

se sídlem Podřípská 1, 411 85 Horní Beřkovice

IČ 00673552

zastoupený MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

uzavírají tento dodatek ke smlouvě číslo 009-2012/00001 o komplexní dodávce počítačového programu STEP (též jen STEP) uzavřené dne 13.7.2012:

Tímto dodatkem se nahrazuje příloha č. 8 a příloha č. 10. Nové znění těchto příloh je následující:

PŘÍLOHA ČÍSLO 8

ke smlouvě číslo 009-2012/00001 o komplexní dodávce počítačového programu STEP

HARMONOGRAM IMPLEMENTACE

V harmonogramu jsou vyznačeny jednotlivé etapy implementace.

U každé etapy je vyznačen její počátek a konec.

U etap, kde je jednoznačné kdo ji provádí popř. předává je tato informace vyznačena.

U etap, u kterých je ve sloupci akceptace uvedeno Ano se vyžaduje akceptování etapy v souladu s výše uvedenými pravidly akceptace.

Etapy, u kterých je vyžadována fyzická přítomnost zaměstnanců kupujícího (školení, kontrolní dny, konzultace apod.) musí být realizovány v prostorách kupujícího.

Uvedený harmonogram zohledňuje reálné datum podpisu smlouvy.

Etapa	Popis	Začátek	Konec	Provádí Předává	Akceptace
1	Zahájení implementace	13.7. 12	16.7. 12	Prodávající Kupující	---
2	Základní prostředí, nastavení aplikace, migrace dat roku 2012	13.7. 12	20.11. 12	---	---
2.1	Analýza základní nastavení pro ekonomický úsek	13.7. 12	23.7. 12	Prodávající	---
2.2	Příprava dočasného prostředí na straně SI	23.7. 12	27.7. 12	Prodávající	---
2.3	Předání pilotních pracovních stanic pro aplikaci STEP SQL, pro účtárnu, sklady a pokladnu, metodiky a manažery	27.7. 12	27.7. 12	Kupující	Ano

2.4	Instalace Klientské části STEP SQL pilotní pracovní stanice - komunikace s dočasným prostředím	27.7. 12	31.7. 12	Prodávající	Ano
2.5	Školení a konzultace metodiků a manažerů	6.8. 12	8.8. 12	Prodávající	---
2.6	Školení rutinních pracovníků ekonomický úsek	8.8. 12	13.8. 12	Prodávající	---
2.7	Dodávka serveru, instalace operačních systémů	6.8. 12	20.8. 12	Prodávající	Ano
2.8	Dodávka databáze, instalace databáze	20.8. 12	21.8. 12	Prodávající	---
2.9	Instalace aplikace STEP SQL na server, instalace webových serverů	21.8. 12	22.8. 12	Prodávající	Ano
2.10	Nastavení základních katalogů aplikace STEP SQL pro spuštění aplikace a metodické konzultace	31.7. 12	7.8. 12	Prodávající	---
2.11	Nastavení základních katalogů aplikace STEP SQL pro zpracování ekonomických agend - zohlednění stávající metodiky	7.8. 12	22.8. 12	Prodávající	---
2.12	Školení rutinních pracovníků ostatní ekonomické agendy	17.8. 12	21.8. 12	Prodávající	---
2.13	Předání zbývajících stanic na kterých má být instalována aplikace STEP SQL pro ekonomický úsek	22.8. 12	22.8. 12	Kupující	---
2.14	Přenos aplikace do prostředí PLHoB, Instalace Klientské části STEP SQL na zbývajících pracovní stanice ekonomického úseku. Konektivita na server v PLHoB	29.8. 12	31.8. 12	Prodávající	---
2.15	Dozorovaný ostrý provoz - metodika 2012	31.8. 12	30.10. 12	Kupující Prodávající	---
2.16	Příprava testovacího prostředí (Kopie nastaveného prostředí do testu pro účely školení apod.)	31.8. 12	4.9. 12	Prodávající	---
2.17	Modifikace nastavení , dle připomínek z dozorovaného ostrého provozu	7.9. 12	26.10. 12	Prodávající	---
2.18	Převod stávajících dat včetně přípravy dat do tvaru vhodného k přenosu do STEP	1.8. 12	30.10. 12		---
2.18.1	Předání dostupných vzorových účetních dat – formát Microsoft Excel, struktura dle možností stávající aplikace	1.8. 12	2.8. 12	Kupující	---
2.18.2	Příprava vzorových dat k importu, definice procedur pro přenos základních dat (přepis dat do potřebných datových formátů a struktur)	2.8. 12	16.8. 12	Prodávající	---
2.18.3	Kontrola konzistence	16.8. 12	23.8. 12	Prodávající	---
2.18.4	Předání dostupných aktuálních dat k přenosu	23.8. 12	23.8. 12	Kupující	Ano
2.18.5	Příprava procedur pro import dat nutných pro spuštění ostrého provozu	23.8. 12	28.8. 12	Prodávající	---
2.18.6	Import dat nutných pro spuštění ostrého provozu (Přepis dat do potřebných datových formátů a struktur)	28.8. 12	31.8. 12	Prodávající	---
2.18.7	Import dat nutných pro zpracování přiznání k DPH	31.8. 12	6.9. 12	Prodávající	---
2.18.8	Kontrola a reimport dat pro DPH 2012/08	6.9. 12	20.9. 12	Prodávající	---
2.18.9	Přenos a kompletní datové báze 2011 a 2012	20.9. 12	8.10. 12	Prodávající	---
2.18.10	Kontrola datové báze, korekce rekonstruovaných dat, kontrola a korekce saldokont, tak aby odpovídala sestávám původní aplikace	8.10. 12	30.10. 12	Prodávající	---
2.19	CSUIS (MÚZO) - výkaznictví příspěvkové organizace	20.9. 12	18.10. 12		---
2.19.1	Definice exportních formulářů	20.9. 12	1.10. 12	Prodávající	---
2.19.2	Nastavení exportních metod a kontrolních mechanismů	1.10. 12	15.10. 12	Prodávající	---
2.19.3	Testování	15.10. 12	17.10. 12	Prodávající	---
2.19.4	Export čtvrtletní závěrky dle Vyhl. 410/2009 včetně výkazů PAP	17.10.12	18.10.12	Prodávající	---
2.20	KD 1 ^(*) Základní nastavení pro ekonomický úsek, příprava dat k převodu a převod dat roku 2011 a 2012, výkazy pro CSUIS	1.11. 12	1.11. 12	Prodávající	Ano
2.21	Školení konzultace, připomínky z testovacího provozu, veškeré implementované agendy	15.11. 12	20.11. 12	Prodávající	---
3	Nastavení ekonomický úsek pro metodiku roku 2013	23.10. 12	1.1. 13		---
3.1	Analýza	23.10. 12	26.12. 12		---
3.1.1	Analýza interface Hippo	23.10. 12	6.11. 12	Prodávající	---
3.1.2	Analýza interface Mzdy	25.10. 12	8.11. 12	Prodávající	---
3.1.3	Analýza Interface Stapro	1.11. 12	15.11. 12	Prodávající	---
3.1.4	Předání a odsouhlasení analýzy Interface (Hippo, Mzdy, Stapro)	22.11. 12	23.11. 12	Prodávající	---
3.1.5	Analýza - nastavení pro rok 2013, zohlednění metodických změn a datových interface	5.11. 12	23.11. 12	Prodávající	---
3.1.6	Předání analýzy interface, metodika pro rok 2013	23.11. 12	23.11. 12	Prodávající	---
3.1.7	KD 2 Analýza metodika roku 2013, interface	28.11. 12	28.11. 12	Prodávající	Ano
3.1.8	Nastavení katalogů, modifikace WorkFlow...- Ekonomický úsek	29.11. 12	26.12. 12	Prodávající	---

3.1.9	Definice editačních a prezentačních obrazovek a aplikační logiky vyplývající ze specifických požadavků PLHB - Ekonomický úsek	29.11. 12	26.12. 12	Prodávající	---
3.1.10	Školení	14.12. 12	17.12. 12	Prodávající	---
3.2	Napojení na externí aplikace	6.11. 12	28.12. 12		---
3.2.1	IspP - Hippo - Nemocniční informační systém, lékárna	6.11. 12	19.12. 12		---
3.2.1.1	Odpovídající dokladové nastavení ve STEP (interface Hippo)	6.11. 12	13.11. 12	Prodávající	---
3.2.1.2	Předání odpovídajícího rozhraní ze strany Hippo (*)	4.12. 12	5.12. 12	Kupující	---
3.2.1.3	Definice interface pro IspP – Hippo	6.11. 12	27.11. 12	Prodávající	---
3.2.1.4	Testování a modifikace interface IspP – Hippo	5.12. 12	19.12. 12	Prodávající	---
3.2.2	Mzdy Avenio - přenos mezd do účetnictví	8.11. 12	21.12. 12		---
3.2.2.1	Odpovídající dokladové nastavení ve STEP	8.11. 12	15.11. 12	Prodávající	---
3.2.2.2	Předání odpovídajícího rozhraní ze strany Avenio (**)	6.12. 12	7.12. 12	Kupující	---
3.2.2.3	Definice interface pro Mzdy Avenio	8.11. 12	22.11. 12	Prodávající	---
3.2.2.4	Testování a modifikace interface pro mzdy Avenio	7.12. 12	21.12. 12	Prodávající	---
3.2.3	Stravovací systém - Stapro Gurmed	15.11. 12	28.12. 12		---
3.2.3.1	Odpovídající dokladové nastavení ve STEP	15.11. 12	22.11. 12	Prodávající	---
3.2.3.2	Předání odpovídajícího rozhraní ze strany Avenio (**)	13.12. 12	14.12. 12	Kupující	---
3.2.3.3	Definice Interface pro Stravovací systém	15.11. 12	29.11. 12	Prodávající	---
3.2.3.4	Testování a modifikace interface pro Stravovací systém	14.12. 12	28.12. 12	Prodávající	---
3.3	KD 3 Nastavení pro metodiku 2013, interface Hippo, Mzdy Stapro	1.1. 13	1.1. 13	Prodávající	Ano
4	Evidence majetku	3.12. 12	18.1. 13		---
4.1	Analýza, stávající evidence, nastavení pro rok 2013, možnost migrace,	3.12. 12	24.12. 12	Prodávající	---
4.2	Nastavení pro rok 2013	24.12. 12	31.12. 12	Prodávající	---
4.3	Školení	31.12. 12	4.1. 13	Prodávající	---
4.4	Migrace dat ze stávající aplikace	4.1. 13	18.1. 13	Prodávající	---
5	Evidence a zpracování nájemních smluv	14.1. 13	15.2. 13		---
5.1	Analýza evidence nájemních smluv a požadavků na zpracování	14.1. 13	28.1. 13	Prodávající	---
5.2	Nastavení evidence nájemních smluv, definice zúčtovacích procesů	28.1. 13	11.2. 13	Prodávající	---
5.3	Školení	6.2. 13	8.2. 13	Prodávající	---
5.4	Migrace dat ze stávající aplikace	11.2. 13	15.2. 13	Prodávající	---
6	Spisová služba	1.11. 12	6.2. 13		---
6.1	Nastavení prostředí pro základní evidenci spisové služby	1.11. 12	15.11. 12	Prodávající	---
6.2	Školení spisová služba základ	16.11. 12	19.11. 12	Prodávající	---
6.3	Dovývoj - webové rozhraní spisové služby	19.11. 12	31.12. 12	Prodávající	---
6.4	Analýza spisová služba přizpůsobení pro potřeby PLHoB	19.11. 12	17.12. 12	Prodávající	---
6.5	Nastavení prostředí pro spisovou službu, katalogy, schémata apod.	31.12. 12	14.1. 13	Prodávající	---
6.6	Instalace webové části spisové služby, testování v prostředí prohlížečů PLHB	31.12. 12	14.1. 13	Prodávající	---
6.7	Školení spisová služba	14.1. 13	16.1. 13	Prodávající	---
6.8	Testovací provoz	16.1. 13	6.2. 13	Kupující Prodávající	---
7	KD 4 Evidence majetku, evidence nájmů, spisová služba	15.2. 13	18.2. 13	Prodávající	Ano
8	Závěrečná akceptace	28.2. 13	28.2. 13	Prodávající Kupující	Ano
9	Ostrý provoz metodika roku 2013, veškeré plánované agendy	1.3. 13	1.3. 13		---

(*) KD - Kontrolní den

(**) Termín je předběžný a vychází z probíhajících jednání s Třetí stranou.

PŘÍLOHA ČÍSLO 10

ke smlouvě číslo 009-2012/00001 o komplexní dodávce počítačového programu STEP

CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Skladba ceny

Položka	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Licence STEP SQL - Cena zahrnuje licence pro STEP Klient i STEP web	500.000,00	600.000,00
Příprava vstupních dat účetní oblasti roku 2011 a 2012 pro migraci do STEP. Modifikace importních procedur.	42.000,00	50.400,00
Analýza	50.000,00	60.000,00
Služby spojené s implementací	100.000,00	120.000,00
Licence ORACLE SE ONE 1 procesor	120.034,00	144.040,80
ORACLE Software Update & License support	26.408,00	31.689,60
Server	64.290,00	77.148,00
Operační systém serveru	13.621,00	16.345,20
Cena celkem (Licence, zavedení, Oracle)	916.353,00	1.099.623,60

Cena licence STEP SQL představuje cenu všech licencí STEP SQL potřebných k pokrytí rozsahu potřebných licencí ze zadávací dokumentace.

Cena za přípravu vstupních dat účetní oblasti roku 2011 a 2012 je stanovena paušální částkou a je konečná. Cena vyplývá z času účelně vynaloženého na realizaci této etapy. Do této ceny jsou zahrnuty především následující služby: úprava předaných dat, tak aby odpovídaly konzistenčním testům a logice ukládání dat ve STEP. Doplnění relačních vazeb (data ze strany prodávajícího budou předána ve formě Excel tabulek, bez korektních relačních vazeb). Modifikace standardních procedur pro import dat ve STEP.

Cena za analýzu je stanovena paušální částkou a je konečná, na výši této ceny nemá vliv čas potřebný pro realizaci analýzy.

Cena za služby spojené s implementací je stanovena paušální částkou a je konečná, na výši této ceny nemá vliv čas potřebný pro realizaci vlastní implementace. Jako služby spojené s implementací se chápou veškeré služby vyplývající z harmonogramu a vedoucí k uvedení STEP do stavu požadovaného zadávací dokumentací.

V rámci migrace dat (s výjimkou účetních dat roku 2012) se předpokládá, že kupující připraví data v dohodnutém formátu a odpovídající konzistenčním testům, prodávající takto připravená data naimportuje do STEP. Služby v tomto rozsahu jsou zahrnuty do ceny implementace. Pro případ kdy, bude kupující požadovat asistenci prodávajícího při přípravě dat je tato asistence fakturována samostatně a to hodinovou sazbou dle účelně vynaloženého času na straně prodávajícího.

Jakékoliv požadavky, které by případně vznikly v rámci implementace ze strany kupujícího a půjdou nad rámec zadávací dokumentace a prodávající bude souhlasit s jejich realizací budou fakturovány hodinovou sazbou dle účelně vynaloženého času na straně prodávajícího. Proávající si vyhrazuje právo takového požadavky odmítnout, popř. jejich realizaci vázat na změnu smlouvy, především pak na úpravu harmonogramu.

Celková cena licence a implementačních služeb a databáze ORACLE

Celková cena licence, implementačních služeb, databáze ORACLE a serveru se stanovuje částkou 916.353,00 - Kč. bez DPH a 1.099.623,60 včetně DPH.

Celková cena neobsahuje cenu HW pracovních stanic, cenu licence SW třetích stran pro pracovní stanice jako například Microsoft Windows či Microsoft Office či jejich údržbu.

Nominální ceny

Pro účely stanovení ceny Nových verzí dle Hlavy V smlouvy jsou stanoveny tyto nominální ceny

Položka	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Nominální cena licence STEP	500.000,00	600.000,00
Nominální cena nadstavby	0,00	0,00

Cena nových verzí a cena podpory ORACLE

Položka	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Upgrade Licence STEP SQL – roční paušální poplatek	90.000,00	108.000,00
Údržba nadstavby STEP – roční paušální poplatek	0,00	0,00
ORACLE Software Update & License support – roční paušální poplatek	26.408,00	31.689,60

Výše uvedené ceny představují složky ceny hrazené při provozu aplikace a odpovídající ceně za údržbu a podporu licencí.

Ceny uváděné v této části je nutné chápat jako ceny orientační platné k datu uzavření smlouvy. Tyto složky se mohou v čase měnit a to z následujících důvodů:

Cena licence je závislá na rozsahu licence – při změně rozsahu licence se mění i Nominální cena licence STEP a tedy i jeho výsledná cena Upgrade licence STEP, která z nominální ceny vychází. Cena Upgrade Licence STEP se stanovuje na rok dopředu dle stavu licencí na konci předcházejícího roku. První fakturace této ceny je jeden rok po Převzetí STEP a následně v roční periodě.

Cena za údržbu nadstavby STEP se odvíjí od Nominální ceny nadstavby, která se může v čase měnit podle toho jaké rozšíření nadstavby bylo v čase realizováno. Cena za údržbu nadstavby se stanovuje na rok dopředu a vychází z Nominální ceny nadstavby na konci předcházejícího roku. První fakturace je jeden rok po Převzetí STEP a následně v roční periodě.

SW UPDATE licence a support DB ORACLE – cena je závislá na rozsahu instalované databáze, při změně rozsahu opět dochází ke změně ceny pro výpočet. Cena za tuto položku je dále závislá na časově platném ceníku společnosti ORACLE. První samostatná fakturace této ceny je po jednom roce od instalace databáze a dále v roční periodě. Tuto cenu fakturuje přímo společnost ORACLE.

Platební podmínky a splatnosti cen

Prodávající a kupující se dohodly na následujícím způsobu hrazení cen za komplexní dodávku STEP:

Ceny budou fakturovány na základě faktur daňových dokladů vystavených prodávajícím. Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní od data vystavení faktury.

Faktury budou vystavovány následovně:

Termín fakturace	Faktura za	Celková splatná cena v Kč
Do 5 dní po podpisu smlouvy	databáze ORACLE a SW UPDATE ORACLE	175.730,40
Do 5 dní po podpisu smlouvy	Server a operační systém serveru	93.493,20
Do 5 dní po akceptaci etapy 2.9 (instalace STEP)	Licence STEP SQL. Fakturována je celková cena licence STEP SQL včetně DPH. Ve fakturaci bude uvedena pozastávka splatná 5.11.2012	300.000,00
5.11.2012	Uvolnění pozastávky licence STEP SQL	300.000,00
5.12.2012	Analytické a implementační práce, fakturována je celková cena implementačních prací včetně DPH. Ve fakturaci je uvedena pozastávka splatná po závěrečné akceptaci	180.000,00
Do 5 dní po akceptaci etapy 8 (závěrečná akceptace)	Uvolnění pozastávky – implementační práce	50.400,00
Fakturace celkem		1.099.623,60

Ceník hodinových sazeb

Pro případ kdy budou v rámci implementace poskytnuty služby fakturované hodinovou sazbou (viz výše), bude pro fakturaci použit následující ceník. Uvedené ceny jsou platné pro implementaci STEP. Po předání STEP se obdobné práce řídí cenami vyplývajícími z uzavřené servisní smlouvy

Servisní pracovník	Cena v Kč bez DPH za hodinu práce	Cena v Kč s DPH za hodinu práce
Programátor	1.200,00	1.440,00
Analytik	1.300,00	1.560,00
Školitel	800,00	960,00
Databázový specialista	1.200,00	1.440,00
Servisní technik	800,00	960,00

V Praze dne 29.11.2012

V Horních Beřkovicích dne 26.11.2012

Prodávající:

Kupující:

Ing. Roman Haberzettl

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
ŘEDITEL MUDr. Jiří Tomeček, MBA
411 85 Horní Beřkovice